

週間工程表

請負者名 徳倉建設株式会社

作成日: 令和3年7月21日

工事種別		年月日		令和3年7月																		令和3年8月																	
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8								
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日										
準備工	防災対策 防塵シート		防災対策・防塵シート足場 頂部						防災対策・防塵シート足場									防災対策																					
			防災対策・防塵シート足場 頂部						防災対策・防塵シート足場																														
伐開除根			伐採工 頂部						伐採工 破砕搬出									伐採工 破砕搬出						伐採工 破砕搬出															
			伐採工 頂部						伐採工 破砕搬出																														
土工事	ふとん竈工		法尻ふとん竈工						法尻ふとん竈工									法尻ふとん竈工						法尻ふとん竈工															
	掘削		掘削						掘削									掘削・盛土						掘削・盛土															
			掘削						掘削																														
	残土搬出		掘削土砂 運搬搬出						掘削土砂 運搬搬出									掘削土砂 運搬搬出						掘削土砂 運搬搬出															
			掘削土砂 運搬搬出						掘削土砂 運搬搬出																														
擁壁工事	プレキャスト擁壁 現場打L型擁壁		基礎掘削・コンクリート・据付						基礎掘削・コンクリート・据付									基礎・コンクリート・据付						基礎・コンクリート・据付															
			基礎掘削・コンクリート						基礎掘削・コンクリート・据付																														
交通誘導員	昼間作業	2人 2人	2人 2人	2人 2人	2人 2人	2人 2人	2人 2人		2人 2人	2人 2人	2人 2人	2人	2人	2人		2人	2人	2人	2人	2人	2人		2人	2人	2人	2人	2人	2人											
摘 要																																							