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ヶ

外部足場

ELV工事

外壁

屋根

ＰＨＦ

ＲＦ

5F

4F

3F

2F

1F

基礎

外構工事

準
備
工
事
着
手
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建
築
済
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交
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工
事
着
手
日

11/18/1 11/209/中旬

上
棟
日

3/31

受
電
日

竣
工
日

9/307/31

建
屋
完
成

仮設事務所設置･仮設給排水工事･仮設乗入工事

地盤改良

床付・ﾚﾍﾞﾙｺﾝ

基礎躯体

1階躯体

2F躯体

3F躯体

4F躯体

PHF躯体

屋上仕上

外壁仕上

屋上設備

PＨF 内装・設備

5F養生 5F内装・設備

4F養生 4F内装・設備

3F養生 3F内装・設備

2F内装・設備

１F養生 1F内装・設備

設備試運転・自主検査･手直

1F残仕上

足場解体

外構工事先行外構工事

足場設置

90tC

120tC

先行配筋

ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝ

2F養生

RFｽﾗﾌﾞ養生

5F躯体

準備工事

組立 解体

組立 解体

引越、別途工事

【造成工事】東側本設乗入設置【造成工事】敷地北側切土、盛土

組立 70tCR 解体

屋上仕上げ、屋上設備機器据付接続

屋上仕上げ、屋上設備機器据付接続

屋上仕上げ、屋上設備機器据付接続

屋上仕上げ、屋上設備機器据付接続

目隠し躯体

検査

ヨナハ丘の上病院にかかる新築移転計画
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